



GRUPPO DI AZIONE LOCALE: Salto Cicolano

# RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL - 2020

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "Il Cicolano un territorio da scoprire"

CUP: F69D19000000009

ANNO DI RIFERIMENTO: 2020

APPROVATA dal CDA del 25/02/2021

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10/05/2021



**GRUPPO AZIONE LOCALE**  
**SALTO CICOLANO**

---

---

# Sommario

<b>1. Variazioni delle condizioni generali rilevanti per l'attuazione del piano di sviluppo locale</b>	<b>4</b>
Profilo della zona del PSR ed evoluzione del contesto	4
1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:	4
1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:	5
1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:	5
1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:	5
1.1.5 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:	6
<b>2. Modifiche nell'assetto associativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e nell'organizzazione della struttura operativa</b>	<b>7</b>
Assemblea dei soci	7
Consiglio di Amministrazione	7
Organi istituzionali:	7
Struttura operativa:	7
<b>3. Stato di avanzamento del PSL</b>	<b>8</b>
Attuazione strategie di sviluppo locale	8
Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)	8
Attuazione progetti cooperazione	8
<b>4. Avanzamento finanziario, fisico e procedurale per misura</b>	<b>9</b>
<b>Misura: 19.2</b>	<b>9</b>
Operazione: 19.2.1 7.5.1	9
Operazione: 19.2.7.6.1	10
Operazione: 19.2.3.2.1	12
Operazione: 19.2.4.1.1	13
Operazione: 19.2.4.2.1	15
Operazione: 19.2.4.4.1	16
Operazione: 19.2.6.2.1	18
Operazione: 19.2.6.4.1	19
<b>Misura: 19.4.1</b>	<b>21</b>

---

AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE	21
Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:	21
Operazione: 19.4.1 a - Titolo: Costi di gestione	22
Operazione: 19.4.1 b - Titolo: Costi di animazione	23
4.2.1.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico	24
4.2.1.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:	24
<b>4.2.2. Osservazioni generali relative all'attuazione:</b>	<b>25</b>
Informazione istituzionale	26
Web, social e multimedia	27
Aggiornamento del personale GAL	28
Progetto INTERREG EUROPE GPP STREAM - Piano di Azione Regionale	29
<b>4.2.3 ESECUZIONE FINANZIARIA</b>	<b>29</b>
Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati	29
Modifiche del Piano Di Sviluppo Locale	<b>29</b>
Modifiche Del Piano Finanziario	29



---

# 1. Variazioni delle condizioni generali rilevanti per l'attuazione del piano di sviluppo locale

## 1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

### 1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:

Il Contesto socio economico nell'anno 2020 è certamente variato, come quello di tutte le economie occidentali, che si sono trovate ad affrontare gli effetti di una pandemia globale.

La crisi sanitaria è stata necessariamente legata all'avvio di una crisi economica e sociale in tutti i paesi colpiti dall'epidemia. Le misure di distanziamento sociale e le limitazioni alle attività produttive e commerciali si sono dimostrate le uniche misure efficaci per rallentare la curva dei contagi. Dall'altro lato però, tali misure hanno profondamente cambiato le abitudini di vita dei cittadini con forti ricadute a livello sociale ed economico.

A livello economico si è registrato un brusco calo della domanda nei settori più colpiti dalle misure restrittive (commercio al dettaglio di beni non essenziali, trasporti, turismo, ristorazione), su tutto il territorio nazionale e locale. Molte imprese hanno dovuto riorganizzarsi in fretta per implementare il lavoro a distanza e per riadattare i propri modelli di business al nuovo contesto del distanziamento sociale. E' stato anche il caso del GAL, che ha dovuto nei mesi da marzo a giugno chiudere i suoi uffici al pubblico e attivare la modalità di lavoro agile, continuando il suo lavoro da remoto.

Tutto questo ha portato le imprese a diminuire il proprio fatturato ed a esporsi ad una crisi di liquidità. Di conseguenza sono state messe a rischio anche l'occupazione ed il reddito delle famiglie. Secondo le stime dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) si calcola una caduta delle ore lavorate a livello mondiale del 6,7% (tradotte in posti di lavoro qualcosa come 195 milioni di impieghi a tempo pieno perduti, considerata una settimana lavorativa di 48 ore).

Si precisa che non si hanno a livello nazionale, men che meno locale, informazioni sufficienti in grado di documentare compiutamente gli effetti dell'emergenza sanitaria, proprio per il brevissimo lasso di tempo intercorso dall'inizio del manifestarsi della crisi e per il rapido succedersi di estensioni e aggiustamenti dei provvedimenti in essere. Sicuramente anche i GAL dovranno giocare la propria parte. Ora più che mai, come GAL, siamo in prima linea e nella posizione migliore per sviluppare risposte locali ai problemi specifici locali dovuti alla crisi socio-economica scaturita dalla emergenza sanitaria. La conoscenza dettagliata dei territori rurali è un vantaggio prezioso che può essere utilizzato a beneficio delle comunità locali. In tal senso il GAL Salto Cicolano ha attivamente preso parte a tutte le proposte, richieste di informazioni e questionari promossi dalla Rete Leader Nazionale: è fondamentale collaborare e condividere buone pratiche e idee, sia per individuare soluzioni che possano supportare le zone e gli attori locali in questa fase, sia rendere più efficiente la gestione delle SSL.



---

### **1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:**

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

### **1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:**

Per l'annualità in oggetto si registra una variazione nella percezione della qualità di vita rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire". Il fenomeno pandemico ha fatto sì che molti trovassero nelle seconde case del nostro territorio un rifugio dove affrontare il periodo di lock down, rivalutando la qualità della vita nelle aree rurali. E' stato chiaro nella percezione comune come gli ampi spazi offerti dal territorio agevolassero il distanziamento sociale e in molti hanno visto l'occasione di immaginare il proprio paese come destinazione turistica e luogo di vita in maniera molto più marcata e forte.

### **1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:**

La diffusione in Europa, e in particolare in Italia, del virus pandemico responsabile della Covid-19 ha comportato l'adozione di significativi provvedimenti, con il differimento di termini e scadenze, che di fatto stanno rallentando il normale funzionamento dell'attività amministrativa e burocratica, sia a livello centrale che locale, con la conseguenza di importanti cambiamenti della situazione economica e sociale. Il settennato PAC del 2021/2027 è stato posticipato, di conseguenza è stata estesa l'attuale programmazione (2014-2020) per altri 2 anni (2021 e 2022) nel quale vengono anticipati e stanziati fondi, consentendo spese e rendicontazione fino al 2025. I PSR avranno così a disposizione maggiori risorse finanziarie dall'Unione Europea rispetto agli anni precedenti.

Il Regolamento Transitorio ha permesso di dare certezza e continuità nella concessione del sostegno agli agricoltori europei per il 2021 e il 2022, tramite l'estensione dell'applicabilità del quadro giuridico esistente e gli adattamenti di alcune norme per traghettare la Pac fino all'istituzione del nuovo sistema.

L'Unione Europea ha inoltre deciso di affrontare questa crisi trovando un accordo politico per finanziare le politiche europee 2021/2027 prevedendo 2 budget distinti:

- ❖ il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP): bilancio settennale che costituisce la base per il finanziamento di tutte le politiche europee di 1.074 miliardi di euro (a prezzi costanti); da questo budget è compresa anche la PAC con un fondo di 386,7 miliardi di euro a prezzi correnti nel settennato;
- ❖ Fondo per la ripresa economica (Next Generation EU, NGeu) del valore di 750 miliardi di euro (a prezzi costanti).



---

### **1.1.5 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:**

Le modifiche del quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento intervenute a seguito della nota emergenza epidemiologica da COVID-19 ha condizionato l'operatività dei GAL finanziati, determinando una sostanziale inattività sia degli operatori economici privati che degli Enti Pubblici potenziali beneficiari dei bandi attivati dai GAL nell'ambito della attuazione delle relative strategie.

Con Deliberazione 4 agosto 2020, n. 524, "Reg. (UE) 1303/2013. Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020. Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Bando Pubblico DGR 770/2015. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.", la Regione Lazio ha modificato i termini per le procedure di disimpegno delle somme a valere sui singoli PSL. La deliberazione ha quindi modificato, al fine di salvaguardare il corretto avanzamento fisico, procedurale e finanziario della M 19, il termine previsto all'art. 12 comma 2 del bando di cui alla DGR 770/2015, al 30/06/2021, il termine entro il quale i GAL assumono gli impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari pubblici e privati dei PSL.



---

## **2. Modifiche nell'assetto associativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e nell'organizzazione della struttura operativa**

### **2.1 Assemblea dei soci**

In data 4 Gennaio 2020, Verbale n.43, è stata formalizzata la richiesta di esclusione da socio del GAL di Antonella Canestrella. Non si sono registrate altre modifiche nella composizione dell'Assemblea dei Soci del GAL Salto Cicolano nell'annualità di riferimento.

### **2.2 Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea dei Soci, con VERBALE N. 44 del 30/01/2020, ha rinnovato le cariche sociali del Consiglio di Amministrazione del GAL, nelle figure delle seguenti persone: a) Mauro Delfini, Presidente b) Laura Ciacci, Vice Presidente c) Claudio Ponzani, Consigliere d) Mariano Calisse, Consigliere e) Serafino Minati, Consigliere.

### **2.3 Organi istituzionali:**

Non si sono registrate modifiche nella composizione degli Organi Sociali del GAL Salto Cicolano, nell'annualità di riferimento.

### **2.4 Struttura operativa:**

Al 31/12/2020 il GAL Salto Cicolano ha pienamente insediato la propria struttura operativa, che si compone di:

- un Presidente, con funzione di indirizzo e controllo;
- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF);
- un Direttore Tecnico
- una Unità di Segreteria
- un Animatore Territoriale
- Istruttori domande di sostegno

### 3. Stato di avanzamento del PSL

#### 3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica		
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR (43.12%)	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.7.5.1	3	0	0	3	0	3	176.633,28	409.631,92
19.2.7.6.1	5	0	0	5	0	5	288.981,66	902.091,05
19.2.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.4.1.1	23	22	1	0	0	23	507.738,49	1.177.501,14
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	2	0	0	2	0	2	48.461,660	112.387,90
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	2	2	0	0	0	2	42.079,74	97.587,54

#### 3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.1.1	0	18	0	5	23
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	1	0	1	2

#### 3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PSL non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione



## 4. Avanzamento finanziario, fisico e procedurale per misura

### 4.1 Misura: 19.2

#### ❖ Operazione: 19.2.1 7.5.1

**Titolo: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala**

#### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
700.000,00	700.000,00	301.840,00	398.160,00	0

#### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni					
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	409.631,92	0	0	0	0
Totale Contributo Pubblico	700.000,00	0	0	0	0

## Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	9	0
	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture	-	-	-	-

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa Pubblica	0	0	700.000	0

## Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Misura 19.2.7.5.1 06/12/2019	4	4	11/09/2020	N.3 euro 409.631,92	30/10/2020

### ❖ Operazione: 19.2.7.6.1

**Titolo: Studi ed investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.**

### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
800.000,00	800.000,00	344.960,00	455.040,00	0

## Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020	902.091,05	0	0		
Totale Contributo Pubblico	902.091,05	0	0	0	0

## Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Investimenti totali				
	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	0	0	5	0

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1	Spesa Pubblica	0	0	800.000,00	0

## Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1.7.6.1 06/12/2019	5	5	11/09/2020	n.5 Euro 902.091,05	22/12/2020

❖ **Operazione: 19.2.3.2.1**

**Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
285.714,29	200.000,00	86.240,00	113.760,00	85.714,29

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020					
Totale Contributo Pubblico	200.000,00	0	0	0	0

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Spesa pubblica totale				
	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate				

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un				

	sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati e filiere corte, nonché a gruppi / organizzazioni di produttori				
--	---	--	--	--	--

### Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

#### ❖ Operazione: 19.2.4.1.1

**Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni**

#### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.250.000,00	750.000,00	323.400,00	426.600,00	500.000,00

#### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020	2.008.754,99	0	0	0	0
Totale Contributo Pubblico	1.177.501,14	0	0	0	0

## Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica totale	0	0	750.000,00	0
	Investimenti totali	0	0	6	0
	Numero di aziende agricole / beneficiarie sovvenzionate	0	0	6	0

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento	0	0	750.000,00	0

## Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 4.1.1 06/12/2019	n 28 1.528.594,40	28	11/09/2020	n 23 1.177.501,14	22/12/2020

❖ **Operazione: 19.2.4.2.1**

**Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
750.000,00	450.000,00	194.040,00	255.960,00	300.000,00

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Totale Contributo Pubblico	0	0	0	0	0

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Spesa pubblica totale	0	0	450.000,00	0
	Investimenti totali	0	0	6	0
	Numero di aziende agricole / operazioni sovvenzionate	0	0	0	0

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.1 4.2.1	Percentuale di aziende agricole che	0	0	450.000,0	0

	fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento				
--	--	--	--	--	--

### Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 4.2.1 06/12/2019	0	0	0	0	

#### ❖ Operazione: 19.2.4.4.1

**Titolo: Creazione ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie, di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico**

#### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	0

#### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni					
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	112.387,9	0	0	0	0
Totale Contributo Pubblico	112.387,9	0	0	0	0



## Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica totale	0	0	200.000,00	0
	Investimenti totali	0	0	4	0
	Numero di aziende agricole / beneficiarie sovvenzionate				
	Superficie totale (ha)				

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento				

### Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1. 4.4.1 06/12/2019	n 3 143.891,85	3	11/09/2020	n 2 112.387,9	22/12/2020

❖ **Operazione: 19.2.6.2.1**

**Titolo: Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali**

**Piano finanziario in vigore**

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
450.000,00	450.000,00	194.040,00	255.960,00	0

**Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020**

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020					
Totale Contributo Pubblico	450.000,00	0	0	0	0

**Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020**

**Indicatori di prodotto**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica totale				
	Numero di aziende agricole / beneficiarie sovvenzionate				

**Indicatori di risultato**

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

## Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
-					

### ❖ Operazione: 19.2.6.4.1

**Titolo: Diversificazione delle attività agricole**

### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
916.666,67	550.000,00	237.160,00	312.840,00	366.666,67

### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni					
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020	97.587,54	0	0	0	0
Totale Contributo Pubblico	97.587,54	0	0	0	0

### Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

#### Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica totale			550.000,00	
	Investimenti totali			10	
	Numero di aziende agricole				

	/ beneficiarie sovvenzionate				
--	------------------------------	--	--	--	--

### Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati	0	0	550.000,00	0

### Stato avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
19.2.1 6.4.1 06/11/2019	5	5	11/09/2020	n 2 97.587,54	30/10/2020



REGIONE  
LAZIO



---

## 4.2 Misura: 19.4.1

### 4.2.1 AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

#### 4.2.1.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Al 31/12/2020 risultano essere impegnate, ma ancora non rendicontate, le spese relative alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" - Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione ed animazione" - Tipologia Operazione 19.4.1. "Costi di gestione ed animazione", ossia quelle relative alla gestione tecnico amministrativa del GAL e quelle di funzionamento della struttura operativa GAL, per un totale di euro 213.944,87 (188,225 per l'intervento A e 14684€ per l'intervento B) di cui al 31/12/2020 risultano pagate per euro € 159.094,73 per l'intervento a) e euro 10.000 per l'intervento b).

Nel corso dei primi mesi del 2020 è conclusa positivamente l'istruttoria da parte della Regione Lazio della Domanda di Pagamento dell'anticipo della Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" per un importo pari al 40% dei costi di gestione ed animazione, ossia euro 344.000,00, dietro presentazione di garanzia fideiussoria bancaria.

In data 04/03/2020 è stato erogato al GAL l'importo richiesto.

Nel corso del 2020 il GAL non ha emesso elenchi di liquidazione verso i potenziali beneficiari delle Misure del PSL 2014/2020 in quanto le istruttorie erano in perfezionamento.

Nonostante nel corso del 2020 si è proceduta alla liquidazione di alcune competenze spettanti per l'annualità precedente (es. personale, gettoni di presenza), ovvero al momento di accredito dell'acconto sul conto corrente dedicato e nonostante il lavoro svolto di pubblicazione bandi e raccolta progetti abbia richiesto uno sforzo organizzativo notevole per la struttura tecnica, la spesa liquidata è pressoché in linea con le previsioni di spesa previste dal PSL. A riprova dell'adesione del Gal Salto Cicolano al principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dalla L. 241/90.

## Operazione: 19.4.1 a - Titolo: Costi di gestione

### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
760.000,00	760.000,00	327.712,00	432.288,00	0

### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni	%	Pagamenti	%
Anni					
2015-2017		0	0	0	0
2018	-	0	0	0	0
2019	-	96.580	12,7	0	0
2020	-	188,225	25	159.095	21
Totale Contributo Pubblico	760.000,00	-	-	159.095	-

## Operazione: 19.4.1 b - Titolo: Costi di animazione

### Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	0

### Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni	%	Pagamenti	%
Anni					
2015-2017		0	0	0	0
2018		0	0	0	0
2019		0	0	0	0
2020		14194,8	14	10.000	10
Totale Contributo Pubblico	100.000,00	-	-	10.000	-

#### 4.2.1.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico

Alla data del 31.12.2020, a valere sugli impegni effettuati sono stati emessi ordinativi di pagamento sul conto corrente dedicato per l'importo di € 159.795 per l'intervento a) e € 10.000 per l'intervento b), comprensivo di ogni onere di legge.

Gli interessi maturati risultano i seguenti: 5,59 euro

#### Indicatori di prodotto e di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1. a)	Emissione di mandati di pagamento	€ 159.094,73	0	152	105%
19.4.1. b)	Emissione di mandati di pagamento	€ 10.000	0	20000	50%

#### 4.2.1.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Le figure principali per l'operatività del GAL sono state selezionate nel 2019 (Segreteria, RAF, DT), nel 2020 accanto a queste sono state affidati gli atti relativi alla selezione e attivazione di altre figure necessarie al buon andamento amministrativo.

Più in generale nel corso del 2020, relativamente alla Misura 19.4 "Costi di gestione ed animazione" sono stati pubblicati i seguenti avvisi e avviate le seguenti procedure amministrative:

- Servizio di pulizia ordinaria degli uffici
- Fornitura materiale di cancelleria
- Fornitura mobili da ufficio
- Short List Consulenti;
- Short List Animatori Territoriali;
- Albo Fornitori





Gli avvisi pubblici sono stati pubblicati al seguente link e diffusi ai soci dell'associazione nel rispetto degli obblighi di trasparenza: <https://www.galsaltocicolano.it/bandi-e-avvisi/avvisi/>  
Questo team di figure ha permesso il procedere del PSL e come sopra riportato alla istruttoria di 35 domande.

L'avanzamento procedurale connesso all'attuazione della Sottomisura 19.2.1 è stato nel 2020 caratterizzato dalla pubblicazione di un bando a partire dal Dicembre 2020, dalla raccolta dei progetti alla scadenza prevista per i sei bandi pubblicati nel 2019 e dall'attività istruttoria in fase di chiusura a Dicembre 2020.

Nel corso del 2020 il GAL non ha emesso Provvedimenti di Concessione relativamente alla Misura 19.2 "Interventi strategia Leader" relativa all'attuazione di interventi con beneficiario diverso dal GAL, essendo le relative istruttorie in corso.

Per quanto concerne l'acquisizione di tutti i Lavori, Servizi e Forniture del Gal Salto Cicolano, si rimanda alla tabella riepilogativa riassuntiva pubblicata nella sezione trasparenza del sito web, regolarmente aggiornata, in ottemperanza al Decreto legislativo 14/03/13, n.33 - Art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture":

[https://www.galsaltocicolano.it/wp-content/uploads/2021/03/Affidamenti-tabella-informativa-Foglio\\_1.pdf](https://www.galsaltocicolano.it/wp-content/uploads/2021/03/Affidamenti-tabella-informativa-Foglio_1.pdf)

#### 4.2.2. Osservazioni generali relative all'attuazione:

Data Atto	Atto di Concessione	Provvedimento di concessione	Domanda di Anticipo	Polizza Fidejussoria	Audit Iniziale
Numero Atto	N. 19.4.1.08-05-2019.12 Prot. N.95/2019	84250176355 Rettificata con: 94250086355	94270043675	0681428349 Barcode: 74015363885	Prot. 129/2019 Prot 158/2019

L'anno 2020 è stato un anno decisamente complesso dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, il GAL Salto Cicolano è riuscito a portare avanti tutte le attività prefissate, modificandole all'occorrenza per renderle conformi alla normativa vigente di contenimento epidemiologico che l'intera nazione si è trovata ad affrontare.



---

Il lavoro sempre coordinato tra membri del Consiglio di Amministrazione e struttura operativa ha permesso di tenere fermi gli obiettivi e le scadenze prefissate, il supporto di strumenti informativi, es. piattaforme di videoconferenza e strumenti in cloud di condivisione documenti, è stato fondamentale alla loro realizzazione.

Oltre alle attività previste dal PSL e all'avanzamento delle misure in esso prescelte di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti, si è riuscito ad assicurare la necessaria informazione ed animazione nei confronti del partenariato, della cittadinanza e dei potenziali beneficiari delle misure e degli interventi.

Questo grazie alla redazione e conseguente modifica di un Piano di Animazione ad hoc realizzato e approvato dal CdA nella riunione del 24 Agosto 2020, che è possibile visionare sempre nella sezione trasparenza del sito istituzionale del GAL:

<https://www.galsaltocicolano.it/wp-content/uploads/2021/02/Programma-Animazione.pdf>

Il calendario di incontri fisici previsti a seguito dell'apertura bandi non è stato realizzato, ma è stato confermato il punto informativo due volte a settimana previo appuntamento in sede (tranne per i mesi da marzo a maggio 2020) e predisposti materiali per far conoscere l'andamento e gli esiti dei vari bandi tramite sito internet e social.

Sono stati realizzati incontri bilaterali con rappresentanti dei beneficiari pubblici e privati e risposto prontamente ad ogni richiesta informativa tramite telefono (sia rete fissa che mobile), mail e PEC.

#### ❖ Informazione istituzionale

I bandi emanati dal GAL nel 2020 oltre che sulla home page del sito istituzionale sono stati pubblicati sul BURL – Regione Lazio, oltre che sul sito della Rete Rurale Nazionale e trasmessi a tutti i soggetti pubblici del partenariato per pubblicazione nei rispettivi albi on line. Nella specifica sezione Graduatorie sono stati pubblicati i risultati delle procedure di istruttoria effettuate. Inoltre, nelle specifiche sezioni del sito internet, il GAL ha pubblicato gli Avvisi per manifestazione di interesse per la fornitura di beni e servizi e gli esiti delle procedure di evidenza pubblica per la selezione di tutti i soggetti coinvolti come fornitori di beni/servizi. Infine, nella sezione Verbali sono stati progressivamente pubblicati tutti i verbali del CdA e dell'Assemblea dei Soci.


## ❖ Web, social e multimedia

Oltre al sito web attivo e costantemente monitorato e aggiornato, il GAL ha promosso la propria attività attraverso una pagina Facebook. La pagina Facebook ha raggiunto 500 like e i 70 post pubblicati.

Di seguito dei grafici presi dalla sezione insight di FB per vedere i momenti di maggiore interesse per la pagine (like, reazioni, commenti).


### Reactions, comments, shares and more

These actions will help you reach more people.



## Post reach

The number of people who saw any of your posts at least once. This metric is estimated.



### ❖ Aggiornamento del personale GAL

Nel corso della prima parte del 2020, le figure professionali del GAL (DT, Raf, Segreteria e Animatore) hanno partecipato a Webinar della Rete Rurale Nazionale e seguito le sue periodiche pubblicazioni.

Indispensabile è stato il supporto dell'Ufficio Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale della Regione Lazio che ha supportato l'operato sia attraverso riunioni plenarie che grazie all'Audit intermedio, in data 25/09/2020, durante il quale hanno risposto a chiarimenti e supportato nella corretta gestione e implementazione della strategia.

Inoltre durante le numerose riunioni di coordinamento interno (spesso in modalità conference call a causa delle restrizioni agli spostamenti) ogni professionista ha messo a disposizione la sua esperienza e la sua competenza al servizio dell'ufficio, con effetti positivi sul lavoro del gruppo.



---

### ❖ Progetto INTERREG EUROPE GPP STREAM - Piano di Azione Regionale

Da Aprile 2020, il Gal Salto Cicolano collabora in qualità di stakeholder al progetto in oggetto, partecipando agli eventi di presentazione e inviando risposte ai questionari in merito al Green Public Procurement (Activity B22).

## 4.2.3 ESECUZIONE FINANZIARIA

*Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento.*

Nulla da relazionare.

### ❖ Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

A seguito della presentazione della domanda di anticipo a valere sulla misura 19.4.1 costi di gestione e animazione, il 4 Marzo 2020 è stato ricevuto l'importo pari a 344.000 euro, a copertura dei costi di funzionamento previsti nel PSL 2014/2020.

Non sono state, nel corso del 2020 presentate ulteriori richieste di pagamento (acconti) da parte del GAL nei confronti della Regione Lazio.

### ❖ MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nell'annualità di riferimento non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano di Sviluppo Locale.

### ❖ MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

I risultati relativi alla risposta dei beneficiari ai bandi pubblicati dal GAL Salto Cicolano sulla misura 19.2.1 sono stati complessivamente molto positivi, ma si sono differenziati per le diverse tipologie.

Nello specifico, le misure 19.2.1. 4.1.1 e 19.2.1 7.6.1 hanno ricevuto risposte superiori agli, in particolare con la 4.1.1, che ha ricevuto domande per un importo di stanziamenti previsti dal PSL del GAL Salto Cicolano, mentre le altre sono state al di sotto degli obiettivi.



---

Per rendere gli stanziamenti del PSL coerenti con le risposte del territorio si è provveduto a attuare una rimodulazione delle risorse finanziarie del GAL, richiesta con verbale del CdA del GAL Salto Cicolano n 55 del 06/11/2020 ed approvata dalla Regione Lazio, che ha trasferito euro 110.000,00, derivanti dalle economie del bando della misura 19.2.1 6.4.1, alla dotazione finanziaria della misura 19.2.1 7.6.1, per finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi, e trasferito integralmente i 450.000,00 euro, derivanti dalle economie della misura 19.2.1 4.2.1, alla dotazione finanziaria della misura 19.2.1 4.1.1, per finanziare le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi.

---

Il Direttore Tecnico

Fabio Brini

Il Presidente

Mauro Delfini