



CUP: F69D19000000009

RELAZIONE ANNUALE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PSR

GRUPPO DI AZIONE LOCALE: Salto Cicolano

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: "Il Cicolano un territorio da scoprire".

ANNO DI RIFERIMENTO: *2018*

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 06/12/2019

1. Variazioni delle condizioni generali rilevanti per l'attuazione del piano di sviluppo locale

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni:

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni:

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

1.1.3 La qualità della vita nelle aree rurali e le sue variazioni:

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

1.1.4 Le variazioni del quadro normativo comunitario e nazionale e relativa applicazione:

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

1.1.5 Conseguenze delle variazioni sull'attuazione del PSL:

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni rispetto a quanto delineato nel Piano di Sviluppo Locale "Il Cicolano un territorio da scoprire".

2. Modifiche nell'assetto associativo, nel consiglio di amministrazione, negli organi istituzionali e nell'organizzazione della struttura operativa

2.1 Assemblea dei soci

Non si sono registrate modifiche nella composizione dell'Assemblea dei Soci del GAL Salto Cicolano, nell'annualità di riferimento.

2.2 Consiglio di Amministrazione

Non si sono registrate modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione del GAL Salto Cicolano, nell'annualità di riferimento.

2.3 Organi istituzionali:

Non si sono registrate modifiche nella composizione degli Organi Sociali del GAL Salto Cicolano, nell'annualità di riferimento.

2.4 Struttura operativa:

Al 31/12/2018 il GAL Salto Cicolano non ha ancora una struttura operativa insediata.

3. Stato di avanzamento del PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari					Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	Gal	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche					
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari persone fisiche)

MISURA	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	
19.2.7.5.1	0	0	0	0	0
19.2.7.6.1.2	0	0	0	0	0
19.2.3.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.1.1	0	0	0	0	0
19.2.4.2.1	0	0	0	0	0
19.2.4.4.1	0	0	0	0	0
19.2.6.2.1	0	0	0	0	0
19.2.6.4.1	0	0	0	0	0
19.4.1 a) gestione	0	0	0	0	0
19.4.1 b) animazione		0	0	0	0

3.3 Attuazione progetti cooperazione

Il PSL non prevede l'attuazione di progetti di cooperazione

4. Avanzamento finanziario, fisico e procedurale per misura

Misura: 19.1

Titolo: Sostegno preparatorio

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
30.000,00	30.000,00	12.936,00	17.064,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018	30.000,00	30.000,00	100		
Totale	30.000,00	30.000,00	100		

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.1	Progettazione PSL - Spesa pubblica	30.000,00	0	30.000,00	100

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.1	Progettazione PSL - Spesa pubblica	30.000,00	0	30.000,00	100

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Misura: 19.2

Operazione: 19.2.7.5.1

Titolo: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
700.000,00	700.000,00	301.840,00	398.160,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Spesa pubblica totale				
	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate				
	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.5.1	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.7.6.1.2

Titolo: Studi ed investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
800.000,00	800.000,00	344.960,00	455.040,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1.2	Spesa pubblica totale				
	Investimenti totali				
	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.7.6.1.2	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.3.2.1

Titolo: Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
285.714,29	200.000,00	86.240,00	113.760,00	85.714,29

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
		Importo	%	Importo	%
Anni					
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Spesa pubblica totale				

	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate				
--	---	--	--	--	--

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.3.2.1	Percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati e filiere corte, nonché a gruppi / organizzazioni di produttori				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.4.1.1

Titolo: Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
1.250.000,00	750.000,00	323.400,00	426.600,00	500.000,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Spesa pubblica totale				
	Investimenti totali				

	Numero di aziende agricole / beneficiari sovvenzionate				
--	--	--	--	--	--

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.4.2.1

Titolo: Investimenti nelle imprese agroalimentari

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
750.000,00	450.000,00	194.040,00	255.960,00	300.000,00

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Spesa pubblica totale				
	Investimenti totali				
	Numero di aziende agricole / operazioni sovvenzionate				



Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.2.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.4.4.1

Titolo: Creazione ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie, di opere e manufatti di interessa paesaggistico e naturalistico

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
200.000,00	200.000,00	86.240,00	113.760,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Spesa pubblica totale				
	Investimenti totali				
	Numero di aziende agricole / beneficiari sovvenzionate				
	Superficie totale (ha)				



Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.4.4.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.6.2.1

Titolo: Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
450.000,00	450.000,00	194.040,00	255.960,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Spesa pubblica totale				
	Numero di aziende agricole / beneficiari sovvenzionate				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.2.1	Posti di lavoro creati nell'ambito				

	dei progetti finanziati				
--	-------------------------	--	--	--	--

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.2.6.4.1

Titolo: Diversificazione delle attività agricole

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
916.666,67	550.000,00	237.160,00	312.840,00	366.666,67

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Spesa pubblica totale				
	Investimenti totali				
	Numero di aziende agricole / beneficiari sovvenzionate				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.2.6.4.1	Posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati				

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

--	--	--	--	--	--

Operazione: 19.4.1 a
Titolo: Costi di gestione

Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
760.000,00	760.000,00	327.712,00	432.288,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%
2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a					

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.a					

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Operazione: 19.4.1 b
Titolo: Costi di animazione
Piano finanziario in vigore

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
100.000,00	100.000,00	43.120,00	56.880,00	0

Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2018

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI			
		Impegni		Pagamenti	
Anni		Importo	%	Importo	%

2018		0	0	0	0
Totale		0	0	0	0

Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2018

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b					

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19.4.1.b					

Stato avanzamento procedurale al 31/12/2018

Numero bando e data pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto	Numero domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

5. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE

5.1 Descrizione dello stato di avanzamento finanziario:

Nulla da relazionare.

5.2 Descrizione dello stato di avanzamento fisico:

Nulla da relazionare.

5.3 Descrizione dello stato di avanzamento procedurale:

Nulla da relazionare.

5.4 Osservazioni generali relative all'attuazione:

Nulla da relazionare.

6. ESECUZIONE FINANZIARIA

6.1 Tabella riepilogativa generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

Nulla da relazionare.

6.2 6.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione ed eventuali interessi maturati

Nulla da relazionare.

7. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

Nel 2018 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano di Sviluppo Locale.



REGIONE
LAZIO



8. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

Nel 2018 non si è provveduto ad alcuna modifica del Piano Finanziario.

9. PROGETTI ESEMPLARI

Nulla da relazionare